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1 ALLGEMEINES

Ausgehend vom Gelande der Firma Kwizda Agro GmbH — Leobendorf — kam es zum Austritt
von Pflanzenschutzmitteln.

Die Ausbreitung der Pflanzenschutzmittel (PSM) im Grundwasser — Schadstofffahne — er-
streckte sich vom Ausgangspunkt (Werksgelénde der Fa. Kwizda Agro) Uber das Stadtgebiet
von Korneuburg bis zur Donau (siehe Anlage 1). Als Hauptverunreinigungen in der Grund-
wasserfahne finden sich folgende PSM: Clopyralid, Thiamethoxam, Abbauprodukte von
Thiamethoxam sowie Florasulam und Flumetsulam.

2 BEAUFTRAGUNG

Die Bezirkshauptmannschaft Korneuburg informierte in einer Pressemitteilung vom
04.10.2012 Uber folgende Maf3nahmen:

1. Unabhangiges Expertenteam unter Fiihrung von Univ. Prof. iR DI Dr. Werner
Wruss leitet Sanierungsmalnahmen ein. Dies beinhaltet
a. umfassendes Sanierungskonzept
b. Dichtheitsprufung aller Anlagenteile einschlieBlich Untersuchung des Unter-
grundes im Werksgeldnde von Kwizda und Umgebung

Das Sanierungsteam besteht aus den Ziviltechnikern Herrn DI Dr. K. Atanasoff-Kardjalieff
und Herrn Univ. Prof. iR DI Dr. W. Wruss.

Die Beauftragung durch die BH erfolgte am 08.10.2012.

3 SICHERUNGS- UND SANIERUNGSMARNAHMEN

Ziele des Sanierungskonzeptes sind:
e eine weitere Ausbreitung der Verunreinigung zu verhindern und

¢ eine auf die bestehenden Grundwassernutzungen ausgerichtete Reinigung des
Grundwassers zu bewirken.

Das Sanierungskonzept umfasst MaRnahmen:

e zur Sicherung und Sanierung des Kontaminationsherdes (Werksgeladnde
Kwizda)

e zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung der Verunreinigung
e zur Entfrachtung des Grundwassers im verunreinigten Bereich

e zur Absicherung der Grundwassernutzungen
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Im Sanierungskonzept sind die MaRnahmen grundséatzlich dargestellt. Technische Details
sind in Abhéngigkeit von den Zwischenergebnissen zu definieren.

Als Steuerungsgréfie wird das Herbizid Clopyralid verwendet, das aufgrund seiner Mole-
kulgroRe, seiner Beweglichkeit im Grundwasser, der vorgefundenen Konzentrationen im
Grundwasser und aufgrund seiner Adsorptionseigenschaften an Aktivkohle mal3geblich ist.
Im Rahmen des Monitorings werden auch zuséatzliche Parameter berwacht.

3.1 Werksgelande
3.1.1 Sperrbrunnen Werksgelande (hydraulische Sicherung)

Zur Sicherung und Sanierung des Verunreinigungsherdes und um eine Emission von Verun-
reinigungen aus dem Werksgeldnde zu verhindern wurde als hydraulische Sperre Grund-
wasser aus dem Brunnen GW4 und aus dem Léschwasserbrunnen 1 (LWB-01) enthommen
und tber eine 3stufige Grundwasserreinigungsanlage (Aktivkohlefilter) bezuglich Pflanzen-
schutzmitteln (PSM) auf Trinkwasserqualitat gereinigt und oberstromig wieder versickert.

Betriebsbedingungen:

3 Aktivkohlefilter in Serie, Leistung 12 I/sec
Behaltervolumen 6,5/5,6/5,2 m* beflllt mit 5/5/4 m® Aktivkohle

Die Grundwasserreinigungsanlage — Werksgelande - lief einwandfrei, das gereinigte
Grundwasser wurde bezuglich PSM auf Trinkwasserqualitat gereinigt (Anlage 2).

Die Sperrbrunnen Werksgeldnde wurden mit Fertigstellung der UmschlieBung des Werksge-
landes und der Errichtung einer automatischen Grundwasserhaltung auler Betrieb genom-
men und die Grundwasserreinigungsanlage demontiert.

3.1.2 UmschlieBung des Werksgelandes mit eiher Dichtwand

Das Ziel, entsprechend dem Sanierungskonzept ist, eine langfristige Sicherung des Gelan-
des sicherzustellen. Durch eine hydraulische Sicherung oder Dichtwand um das Gelande
inklusive Aufbereitung der innerhalb der UmschlieBung anfallenden Wasser soll eine Siche-
rung und Sanierung des Verunreinigungsherdes erzielt werden, um weitere Emissionen von
Verunreinigungen aus dem Werksgelande zu verhindern.

Die UmschlieBung des gesamten Firmengeldndes mit einer Dichtwand wurde von Kwizda
Agro GmbH als zusatzliche Absicherung gewahlt (Anlage 3).

Ziel des Projektes ist die langfristige hydraulische Sicherung des Werksgeléndes bei gleich-
zeitiger Minimierung der Pumpleistung der Grundwasserhaltung.

Die Projektierung der Sicherung des Werksgeldndes durch eine Dichtwand erfolgte durch
das Buro Pieler ZT GmbH. Das Projekt wurde am 29.05.2013 mit der GZ: 1155.30 zur Bewil-
ligung eingereicht. Der wasserrechtliche Bescheid KOW2-WA-1332/001 wurde am
19.09.2013 erteilt.
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Die Voruntersuchungen zur Errichtung der Dichtwand wurden zwischen Janner 2014 bis Ap-
ril 2014 durchgefuhrt. Die Errichtung der Dichtwand erfolgte zwischen Mai 2014 und Juli
2014 durch die ARGE Porr Bau GmbH - Leithdausl GmbH.

Die Eckdaten der UmschlieRung sind:

Lange: 820 m
Durchschnittliche Tiefe der Schmalwand: 15 m

Die Wasserhaltung, im von der Dichtwand umschlossenen Werksgelénde, erfolgte zwischen
Juli 2014 und Mitte November 2014 mit der urspringlichen Grundwasserreinigungsanlage,
wobei die Entnahme zwischen zwei und funf Liter pro Sekunde betrug.

Mitte November 2014 wurde eine neue vollautomatische Grundwasserreinigungsanlage in
Betrieb genommen. Diese Anlage ist so konzipiert, dass das Grundwasser innerhalb der
UmschlieBung 50 — 55 cm tiefer ist als das umgebende Grundwasser gehalten wird.

Innerhalb der UmschlieRung wird das Grundwasser aus den Pegeln SB1, SB2 und SB3 ent-
nommen und das gereinigte Grundwasser wird Uber den Versickerungsbrunnen VB7 inner-
halb des Werksgelandes aber aulerhalb der UmschlieRung versickert.

3.1.2.1 Vollautomatische Grundwasserreinigungsanlage

Die Anlage besteht aus 3 Aktivkohlefiltern mit einem Volumen von 6,5/6,5/5 m® gefullt mit
5/5/4 m* Aktivkohle.

Das auf Trinkwasserqualitat beztiglich PSM gereinigte Grundwasser wird in VB7 (GW?7) ver-
sickert. Im Regelbetrieb werden zwischen zwei und vier Liter Grundwasser pro Sekunde
Uber die Anlage geleitet.

3.2 Sanierung des Grundwasserkorpers Korneuburger Becken

Zur Entfernung von Grundwasserverunreinigungen gibt es je nach Art der Verunreinigungen
verschiedene Techniken. Im gegenstéandlichen Fall wurde die UV Behandlung mit und ohne
Oxidationsmittel sowie die Reinigung mittels Aktivkohle néher untersucht, wobei sich letztere
Technik als effektivste Methode darstellte. Durch Anwendung geeigneter Aktivkohlen konn-
ten die vorliegenden PSM Verunreinigungen auf Konzentrationen kleiner als die Grenzwerte
der Trinkwasserverordnung (TVO) gereinigt werden. Es wurden Grundwasserreinigungsan-
lagen als 3stufige Aktivkohlefilteranlagen installiert.



von: Univ. Prof. iR DI Dr. W. Wruss und DI Dr. Kiril Atanasoff-Kardjalieff
an: BH Korneuburg
Jahresbericht 2014 w/cw142532 Seite 4 von 19

3.2.1 Errichtung von Sanierungsbrunnen mit Aktivkohlereinigung des
Grundwassers

3.2.1.1 Brunnenreihe Fetter KWI-015, GW-11, MK_FB02

KWI-016, GW-12, MK_W03

KWI-017, GW-13, MK_FBO01
Sudlich des Werksgeladndes, im Bereich der Firma Fetter, wurden bereits durch die Firma
Porr Umwelttechnik GmbH (PUT) eine Reihe von Kontrollsonden und Grundwasserbrunnen

niedergebracht. Diese Brunnen wurden mit einer entsprechenden Grundwasserreinigungs-
anlage — einer Aktivkohlefilteranlage — ausgestattet (Anlage 4).

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme dieser Grundwasserreinigungsanlage erfolgte am
20.12.2012.

Die Grundwasserreinigungsanlage war folgendermafRen ausgerustet:

3 Aktivkohlebehalter in Serie
Behaltervolumen 12,5/12,5/20 m?® befullt mit 8/8/12,5 m* Aktivkohle

Die Grundwassereinigungsanlage wurde im Jahr 2014 mit ca. 17 l/sec betrieben.

Die Grundwasserreinigungsanlage — Brunnenreihe Fetter — ist am Ufer des Tresdorfergra-
bens aufgestellt. Das auf Trinkwasserqualitat bezlglich PSM gereinigte Grundwasser wird in
den Tresdorfergraben eingeleitet.

Die Grundwasserreinigungsanlage funktioniert einwandfrei.
Clopyralidkonzentration am 07.01.2014 8,5 pg/L
Clopyralidkonzentration am 17.12.2014 6,6 pg/L

3.2.1.2 Hotspot 1 (AN-13, NO-013, MK_HF02)

Die Grundwasserreinigungsanlage mit der Bezeichnung Hotspot 1 war im Bereich des EKZ
positioniert und folgendermafen ausgestattet (siehe Anlage 4):

3 Aktivkohlebehalter in Serie

Behaltervolumen 14,5/14,5/5,2 m?® befullit mit 9/9/4 m?3 Aktivkohle
Pumpleistung 01.01.2014 bis 17.03.2014 ca. 11 I/sec
Pumpleistung 17.03.2014 bis 03.06.2014 ca. 5 I/sec

Hotspot 1 wurde am 19.09.2014 abgeschaltet.

Grund fur die Abschaltung von Hotspot 1 war die stark gefallene Clopyralidkonzentration in
diesem Bereich (siehe Anlage 5).

Das auf Trinkwasserqualitat beztglich auf PSM gereinigte Grundwasser wurde nordéstlich
von der Entnahmestelle im Versickerungsbrunnen 1 (VB1) versickert.

Clopyralidkonzentration am 13.01.2014 4,1 pg/L
Clopyralidkonzentration am 11.12.2014 1,6 pg/L
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3.2.1.3 Hotspot 2 (AN-15, GW-25, MK_HF05)

Es handelt sich um eine dreistufige Aktivkohlefilteranlage.

Behaltervolumen 15/15/10 m? befullt mit 11/11/7 m?* Aktivkohle
Inbetriebnahme 29.04.2013

Pumpleistung 01.01.2014 bis 07.04.2014 ca. 15 I/sec Entnahmebrunnen EB2
Pumpleistung 07.04.2014 bis 31.12.2014 ca. 19 I/sec Entnahmebrunnen EB2

Das auf Trinkwasserqualitdt beztglich PSM gereinigte Grundwasser wurde 6stlich von EB2
im Versickerungsbrunnen 2 (VB2) versickert bzw. in den Badeteich Bisamberg und in den
Badeteich Vesely geleitet (siehe Tabelle 1).

Badeteich Bisamberg
Beginn der Einleitung von gereinigtem Grundwasser aus Hotspot 2 nach AK3

Datum Eir‘1|eitung Bade- Einleitung Badeteich Anmerkung
teich Bisamberg | VB2 Vesely
24.02.2014 4 |/sec 11 I/sec 0l/sec
26.02.2014 15 I/sec 01/sec 01/sec
07.04.2014 20 I/sec 01/sec 0l/sec
26.05.2014 15 I/sec 51/sec 0 l/sec
26.06.2014 15 |/sec 0l/sec 51/sec | Beginn der Einleitung in den BT Vesely
20.11.2014 0 1/sec 20 I/sec 0 1/sec Einleitung in die Badeteiche aufgrund der
hohen Grundwasserstéande gestoppt.

Tabelle 1: Ableitung des gereinigten Grundwassers aus Hotspot 2 nach Aktivkohlefilter 3
Die Grundwasserreinigungsanlage Hotspot 2 funktioniert einwandfrei (siehe Anlage 2).
Clopyralidkonzentration am 13.01.2014 17 pg/L

Clopyralidkonzentration am 11.12.2014 4,4 pg/L

3.2.1.4 Hotspot 3 (AN-17, GW-26, MK_HF06)

Die Grundwasserreinigungsanlage im Bereich des Tennisplatzes besteht aus 3 Aktivkohlefil-
tern.

Behaltervolumen 20/20/6,3 m?® befullt mit 14/14/4,5 m?® Aktivkohle — und reinigt das mit PSM
verunreinigte Grundwasser bezlglich PSM auf Trinkwasserqualitat.

Hotspot 3 wurde im Jahr 2014 mit ca. 15 |/sec betrieben.
Die Inbetriebnahme dieser Grundwasserreinigungsanlage erfolgte am 18.02.2013.

Die Grundwasserreinigungsanlage Hotspot 3 lauft einwandfrei, das auf Trinkwasserqualitat
bezuglich PSM gereinigte Grundwasser wird sudlich der Entnahmestelle im VB3 versickert
(siehe Anlage 2, 4).

Clopyralidkonzentration am 14.01.2014 9,4 ug/L
Clopyralidkonzentration am 11.12.2014 2,1 pg/L
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3.2.1.5 Hotspot 4 (AN-33, GW-40, SU-039)

Wie bereits im Jahresbericht Grundwassersanierung Korneuburg 2013 festgehalten wurde
eine neue Grundwasserreinigungsanlage entsprechend den Sanierungserfordernissen ge-
plant. Diese Anlage wurde auf Grundlage hydraulischer Berechnungen der Fa. Poyry (Be-
richt vom 16.07.2014 Untersuchungen Hotspot 4 Standort Kraftwerksgeldnde) sowie der im
Grundwasser vorhandener Verunreinigungen konzipiert. Die Umsetzung der Grundwas-
sereinigungsanlage von Hotspot 1 auf Hotspot 4 erfolgte Ende September 2014, die Inbe-
triebnahme der Anlage am 01.10.2014.

3 Aktivkohlebehalter in Serie
Behaltervolumen 14,5/14,5/5,2 m? beflllt mit 9/9/4 m?® Aktivkohle

Die Anlage wird mit ca. 10 I/sec betrieben.

Hotspot 4 befindet sich stidlich der BundesstralRe 3 bei Gelande des Kraftwerks Korneuburg
und ist der stdlichen Sperrbrunnenreihe vorgelagert.

Die Grundwasserreinigungsanlage Hotspot 4 lauft einwandfrei, das auf Trinkwasserqualitat
beziiglich PSM gereinigte Grundwasser wird im VB4 versickert (siehe Anlage 2, 6).

Clopyralidkonzentration am 01.10.2014 14 pg/L
Clopyralidkonzentration am 17.12.2014 8 pg/L

4 STOFFBILANZ DER GRUNDWASSERENTFRACHTUNG

In Tabelle 1 aufgelistet sind die m® Grundwasser, die Gber Aktivkohlefilter gereinigt wurden,
sowie die Menge an Clopyralid in g, die von Beginn der Grundwasserreinigungsanlage uber
Aktivkohle entfernt wurden.

Diese Zahlen differieren geringfligig von den Angaben in den Monatsberichten, da die vorlie-
gende Berechnung auf den jeweilig letzten Monatstag bezogen ist.

Die Frachtberechnung erfolgt aus Summierung der Frachten aller Grundwasserreinigungsan-
lagen.

Wie man der Tabelle 1 entnehmen kann wurden insgesamt bis 31.12.2014 40.985 g Clopy-
ralid aus dem Grundwasser entfernt.
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kumulative Monatliche gereinigte
Entfrachtungsmenge Entfrachtungsmenge Grundwassermenge
Datum Clopyralidmenge in g Clopyralidmenge in g m?
31.12.2012 727,10 79.574,00
31.01.2013 2.237,03 1.509,93 168.566,00
28.02.2013 4.036,00 1.798,97 254.620,00
31.03.2013 6.256,00 2.220,00 367.420,00
30.04.2013 8.378,00 2.122,00 505.461,00
31.05.2013 12.352,00 3.974,00 682.345,00
30.06.2013 15.270,00 2.918,00 862.945,00
31.07.2013 18.281,00 3.011,00 1.058.251,00
31.08.2013 21.020,00 2.739,00 1.250.053,00
30.09.2013 23.535,83 2.515,00 1.437.131,00
31.10.2013 25.918,74 2.383,00 1.620.925,00
30.11.2013 28.156,46 2.237,00 1.806.614,00
31.12.2013 29.856,76 1.700,30 1.994.126,00
31.01.2014 31.440,00 1.583,00 2.182.891,00
28.02.2014 32.454,00 1.015,00 2.351.917,00
31.03.2014 33.469,00 1.014,00 2.537.587,00
30.04.2014 34.242,00 773,00 2.709.216,00
31.05.2014 34.986,00 744,00 2.887.872,00
30.06.2014 35.842,00 856,00 3.063.128,00
31.07.2014 36.769,00 927,00 3.223.336,00
31.08.2014 37.681,00 912,00 3.379.110,00
30.09.2014 38.447,00 766,00 3.527.824,00
31.10.2014 39.461,00 1.014,00 3.685.637,00
30.11.2014 40.268,00 807,00 3.841.662,00
31.12.2014 40.985,00 717,00 3.998.764,00
Entfrachtung 2014 9.545,00 1.815.873,00

Tabelle 2; Auflistung der aus dem Grundwasser entfernten Menge an Clopyralid in g.

4.1 Grafische Darstellung der Grundwasserentfrachtung

Die PSM Konzentrationen Clopyralid und Thiamethoxam, die beim monatlichen Monitoring
erhalten werden, wurden in ein Grafikprogramm Ubertragen und die Verteilung im Grund-
wasserfeld farblich dargestelit.

In der Anlage 7, 8 sind die Messwerte Dezember 2013 den Messwerten Dezember 2014
gegenubergestellt.

Deutlich ist die starke Abnahme der PSM Konzentrationen in diesem Zeitraum ersichtlich.

Diese Gegenliberstellung ist fur Clopyralid, Thiamethoxam erstellt, Florasulam und Flu-
metsulam sind weitgehend aus dem Grundwasser entfernt (unter 0,1 ug/l).
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4.2 Berechnung des Schadstoffdepots im Grundwasserkoérper Korneuburg

Die grafische Darstellung der Konzentrationsverteilung der PSM erlaubt eine Flachenbe-
rechnung.

Um die Frachten der PSM berechnen zu kénnen, werden folgende aktualisierte Annahmen
bezlglich des Grundwasserleiters getroffen. Die Machtigkeit des Grundwasserleiters wurde
berechnet unter Berucksichtigung des Grundwasserspiegels vom Oktober 2014, sowie der
Lage des Grundwasserstauers gem. Grundwassermodell Pyory.

Prozentvolumen des Grundwasserleiters im Schnitt 25 %.

Berechnete Mengen an Clopyralid und Thiamethoxam im Grundwasser im Korneuburger
Becken.

berechnete Menge berechnete Menge
Zeitpunkt Clopyralid g Thiamethoxam g
Dezember 2012* 62.400 6.200
Dezember 2013* 19.500 1.900
Dezember 2014 4.200 1.600**
Entfrachtung 2012-2014 58.200 4.600
Abnahme der Konz. % 93,27 % 74,19 %

Tabelle 3: berechnete Menge an Clopyralid und Thiamethoxam im Grundwasserkdrper

* berechnet mit einer durchschnittlichen Grundwassermachtigkeit von 7m.
** die geringere Entfrachtung von Thiamethoxam im Vergleich zu Clopyralid ergibt sich durch

den Bereich ,Flaga“. In diesem Bereich sind zur Erhéhung der Entfrachtung noch MaRRnah-
men zu setzen.

Siehe Anlage 9 und 10.

4.3 Sperrbrunnenreihe Fahnenende im Bereich des Kraftwerks Korneu-
burg - Einleitung in die Donau mit PSM

Um ein Abdriften der Grundwasserverunreinigungen mit PSM im Korneuburger Becken Rich-
tung Langenzersdorf zu verhindern, wurde im Bereich des Kraftwerkes Korneuburg eine
Sperrbrunnenreihe installiert.

Diese Arbeiten wurden am 26.11.2012 angeordnet und mit der Inbetriebnahme vom 1Q
Brunnen und Brunnen 4 KWK umgesetzt.
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GW | Brunnen 4 | Feuerlésch-| GW |GW 33/ KWK
Datum | Summe | 1Q 26 | KWK teich 27 | SU-34 |Brunnen 3
26.11.2012 | 25 I/sec 10 - 15 - - - -
18.04.2013 | 60 I/sec 5 15 15 15 10 - -
07.06.2013 | 75 I/sec 5 20 15 20 15 - -
24.02.2014 | 60 l/sec 5 15 15 15 10 - -
06.05.2014 | 60 I/sec - 15 15 - 15 15 -
16.05.2014 | 75 l/sec 5 20 15 - 15 20 -
23.05.2014 | 60 l/sec 0 15 15 - 15 15 -
05.06.2014 | 79 l/sec - 15 15 7 20 15 7
03.11.2014 | 80 l/sec - 15 15 8 20 15 7

Tabelle 4: Pumpleistung der Sperrbrunnenreihe ,Fahnenende Sud*

Die Erhdhung der Pumpleistung am 18.04.2013 erfolgte auf Grundlage des hydraulischen
Grundwassermodells der Fa. Pyéry Energy GmbH, zur Sicherung des Grundwassers von
Langenzersdorf, die entsprechende Anordnung wurde von der BH Korneuburg am
20.03.2013 getroffen.

Die MaRnahme vom 07.06.2013 wurde durch die Hochwassersituation zu diesem Zeitpunkt

ausgelost.

Kriterien zur Zuriicknahme der auf 75 I/sec erh6hten Donaueinleitung wurden ausgearbeitet
und festgelegt. Die Einleitung in die Donau wurde sowohl rechtlich als auch ¢kologisch tber-

proft.

Die dort angestellten Abschatzungen treffen auch auf den derzeitigen Zustand zu.

Anordnung vom 27.01.2014 Reduktion der Pumpleistung der Sperrbrunnenreihe auf 60 l/sec
auf Grund der 90-tagigen Unterschreitung des Pegels Korneuburg von 162,83 m.

06.05.2014 Abschalten der Pumpe Feuerléschteich auf Grund gesunkener GW-Spiegel um
ausreichend Wasser fur Feuerldéscheinsatz im KW Korneuburg zu gewahrleisten.

06.05.2014 Einbindung des Ersatzbrunnens GW33 mit 15 I/sec zur Aufrechterhaltung der
Sperrwirkung Fahnenende Sud GW27.

28.05.2014 Uberarbeitung der Sperrbrunnenreihe Fahnenende Siid durch Fa. Poyry.

Provisorischer Betrieb Feuerléschteich und KWK Br. 3 automatischer Betrieb.

Die Beweissicherung dieser MaRnahmen erfolgt wochentlich Gber Emissionskontrollen der
Entnahmestellen (Brunnen 4 KWK, GW-26, GW-27, Feuerldschteich KWK, 1Q-Tankstelle —
bis Mai 2014) sowie der Einleitstellen Auslauf der Kldranlage des AWV-Korneuburg, Auslauf
des Kuhlwasserricklaufkanals sowie des Auslaufes des Ableitungskanals des Feuerlésch-

teiches.
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Weiters wurden Imissionskontrollen wéchentlich durchgefiihrt:

Oberhalb der Kldranlage NOEL-081, 1 km unterhalb des Kiihiwasserkanals NOEL-083, rech-
tes Donauufer beim Brigittenauer Sporn NOEL-086, linkes Donauufer Héhe Brigittenauer
Sporn NOEL-092, sowie Lobau unterhalb des Olhafens (ca. 3 km oberhalb der Landesgren-
ze) NOEL-087.

Bis 31.12.2014 wurde insgesamt 4.331.434 m® von der Fahnehspitze in die Donau ausgelei-
tet.

Im Jahr 2014 betrug die in die Donau ausgeleitete GW-Menge 2.322.486 m?.

Insgesamt wurden ca. 16.215 g Clopyralid in die Donau eingetragen, das entspricht einer
mittleren Konzentration von 3,7 pg/L. Nach Verdinnung in der Donau ergibt das nach
Durchmischung eine Konzentration von ca. 0,0002 ug/L, das entspricht ca. einem 500stel
des Trinkwassergrenzwertes.

4.4 Vergleich berechnete Clopyralidentfrachtung zu den messtechnisch
bestimmten Werten

Aus Punkt 4.2 ergibt sich folgendes:

Berechnete Entfrachtungsmenge an Clopyralid bis Ende 2014 58.200 g
Gemessen Uber alle Grundwasserreinigungsanlagen

Summe Clopyralid 40.985¢
Gemessen uber Einleitung in die Donau 16.2159
Summe gemessene Clopyralidentfrachtung 57.200 g

Die gemessene Entfrachtung an Clopyralid und die berechnete Menge der Entfrachtung dif-
ferieren um ca. 1,72 %. Dies ist eine extrem geringe Abweichung, enthalten sowohl die be-
rechnete Menge als auch die gemessene Entfrachtung des Grundwasserkorpers bestimmte
Annahmen. So ist die angenommene Porositat der grundwasserfiihrenden Schicht mit 25 %
méglicherweise zu hoch angesetzt, andererseits liegen fur die Exfiltration aus dem Grund-
wasserkorper in die Donau keine Angaben vor.
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5 GRUNDWASSERMONITORING

Zur Kontrolle der Wirksamkeit der getroffenen Sicherungs- und Sanierungsmaf3nahmen wur-
de ein Uberwachungsprogramm — Monitoring — durchgefiihrt, wobei bestehende Brunnen
und Sonden sowie neu errichtete Kontrollpegel einer monatlichen Uberprifung unterzogen
wurden.

Insgesamt wurden bisher im Kontrollsystem 333 Beobachtungsstellen erfasst von denen
monatlich ca. 60 Proben neben den Aktivkohlefiltern, der Sperrbrunnenreihe Fahnenende,
den Proben Badeteich Bisamberg, auf die Hauptverunreinigungen Clopyralid, Thiametho-
xam, Florsulam, Flumetsulam, CGA 355190 und CGA 353968 analytisch Uberprift werden.

Bei dieser Grundwasseranalyse auf Pflanzenschutzmitteln werden folgende Parameter mit-
erfasst: Dicamba, Difluorobenzoesaure, Diuron, Imidacloprid, Mecoprop, Penconazol, Dime-
thomorph, Linuron, 2,4,5-T, 2,4-D, Dichlorprop und MCPA.

Die Proben werden mittels LCMS/MS nach Anreicherung Uber Online SPE analysiert.

Als interne Standards werden verwendet: Thiamethoxam D4, Dicamba D3, Atrazin D5, Di-
uron D6 und Mecoprop D3.

Die Nachweisgrenze fir die Einzelsubstanzen mit Ausnahme Difluorobenzoeséure, Dime-
thomorph und Linuron liegt bei 25 ng/L. Ergebnisse < 25 ng/L werden mit n.n. bezeichnet.
Ergebnisse zwischen Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze werden mit < 50 ng/L be-
zeichnet. Die Nachweisgrenze fir Difluorobenzoesaure, Dimethomorph und Linuron liegt bei
50 ng/L.

Bei einzelnen Proben, z.B.: Nahbereich der Tuttendorfer Breite, werden zusatzliche Parame-
ter analysiert. Der Probenumfang des Monitoring wird in Zusammenarbeit mit dem Sanie-
rungsteam und der Behérde festgelegt.

Das Monitoringprogramm wird ab Janner 2015 (siehe Kapitel 10) umgestellt.

Die Ganglinien aller Monitoringsmessstellen werden im Internet veréffentlicht.

6 ERSTELLUNG EINES HYDRAULISCHEN MODELLS ZUR BEWEISSICHE-
RUNG DER GETROFFENEN MARNAHMEN

Im Sanierungskonzept wurde festgehalten, dass ein Grundwassermodell zu erstellen ist.

Da der Sperrbrunnenreihe Fahnenspitze Sud grofe Bedeutung zukommt — Schutz des
Grundwassers von Langenzersdorf — waren die im Jahre 2013 getroffenen Ma3nahmen zu
bewerten.

Auf Grund des fallenden Grundwasserspiegels am Jahresbeginn 2014 war eine Nutzung des
Feuerléschteiches als Entnahmestelle der Sperrbrunnenreihe unter Berticksichtigung der
Nutzung als Feuerldéschteich in Frage gestellt.

Daher wurde ein Ersatzbrunnen fur den Feuerléschteich geplant.
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Fur diesen Ersatzbrunnen (GW33) wurde das Modell Sperrbrunnenreihe von der Fa. Pdyry
unter Beibehaltung der empfohlenen Pumpmenge Uberarbeitet (Bericht GW33 (Ersatzbrun-
nen Feuerldéschteich Fa. Péyry 20.02.2014).

Das Grundwassermodell zeigt, dass sowohl bei erhéhter Pumpleistung (75 I/sec bei hohen
GW-Spiegel und bei Normalbetrieb 60 I/sec) GW33 den Feuerldschteich als Entnahmestelle
ersetzen kann (siehe Abb. 11).

Im Zuge des monatlichen Monitorings zeigte sich, dass der Brunnen KWK Br. 3 unmittelbar
hinter der Sperrbrunnenreihe Fahnenspitze eine steigende Clopyralidkonzentration aufwies.
Dies ist im Zusammenhang mit steigendem GW-Spiegel (seit 20.04.2014) zu erklaren (Stel-
lungnahme Fa. Péyry Belastung des Brunnens KWK Br. 3 vom 28.05.2014).

Als MalRnahme zur Sicherung des GW-Langenzersdorf wurden am 05.06.2014 die Bepum-
pung des Feuerléschteiches mit einer reduzierten Pumpmenge 7 I/sec zuséatzlich zu den an-
deren Sperrbrunnen angeordnet. Weiters wurden MaRnahmen getroffen um den Brunnen
KWK Br. 3 fur einen méglichen Pumpbetrieb zu ertichtigen. Diese MalRnahme wurde provi-
sorisch umgesetzt.

Am 03.11.2014 wurde dieses Provisorium durch eine dauerhafte Fixinstallation ersetzt.

6.1 Badeteich Bisamberg

Wie man den Monitoringberichten entnehmen kann, ist ab August 2013 eine geringflgige
Clopyralidverunreinigung im Badeteich Bisamberg aufgetreten.

Diese Verunreinigung wurde nicht aus Richtung der Hauptgrundwasserstrémung — im we-
sentlichen Nord-Suid eingetragen, es durfte sich um eine Querverfrachtung von West bzw.
NW handeln.

Diese Querverfrachtung war aus dem groRraumigen Grundwassermodell nicht zu erkennen.
Um auf diese Querverfrachtung reagieren zu kénnen, wurde die Fa. Pyéry beauftragt ein
kleinrdumiges Grundwassermodell fir diesen Bereich zu erstellen.

Als MaRnahme zur besseren GW-Reinigung im Bereich Badeteich Bisamberg — Hotspot 2
wurde die Einleitung von PSM gereinigtem Grundwasser aus Hotspot 2 nach Aktivkohlefilter
3 empfohlen. Diese Mallnahme erwirkt auch eine Reinigung des Badeteiches Bisamberg.

Zur Beweissicherung wurden rund um den Badeteich Bisamberg die Beweissicherungsson-
den GW28, GW29, GW30, GW31 und GW32 (siehe Anlage 11) niedergebracht.

Die Einleitung von gereinigtem Grundwasser in den Badeteich Bisamberg wurde am
24.02.2014 mit 4 I/sec in Betrieb genommen, 11 I/sec werden weiter im VB 2 versickert.

Die Einleitmenge in den Badeteich wurde kontinuierlich bis 26.02.2014 auf 15 I/sec erhéht.

Am 07.04.2014 wurde die Pumpleistung von Hotspot 2 auf 20 I/sec erhéht ebenso die Einlei-
tung in den Badeteich Bisamberg.
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Das Ergebnis dieser MalRnahme ist in Tabelle 5 zusammengestellt.
Bereits am 07.04.2014 wurde der Trinkwasservorsorgegrenzwert der untersuchten Pflanzen-
schutzmittel von 0,1 pg/L unterschritten.

Badeteich Becken Nord

Badeteich Becken Siid

PN-Datum Clopyralid pg/L Clopyralid pg/L
Beginn der Einleitung von gereinigtem Grund-

24.02.2014 0.19 0.21 wasser aus Hotspot 2 nach AK3 in den Bade-
teich.

03.03.2014 0.15 0.19

10.03.2014 0.094 0.15

17.03.2014 0.098 0.14

24.03.2014 0.08 0.14

31.03.2014 <0.05 0.12
Der Badeteich erreicht durch die gesetzten

07.04.2014 <0.05 0.096 MaRnahmen Trinkwasserqualitat bezuglich
PSM.

14.04.2014 n.n. 0.070

22.04.2014 n.n. 0.051

28.04.2014 <0.05 <0.05

05.05.2014 n.n. <0.05

12.05.2014 n.n. n.n.

20.05.2014 n.n. n.n.

26.05.2014 n.n. n.n.

02.06.2014 n.n. n.n.

10.06.2014 n.n. n.n.

16.06.2014 n.n. n.n.

23.06.2014 n.n. n.n.

01.07.2014 n.n. n.n.

07.07.2014 n.n. n.n.

21.07.2014 n.n. n.n.

04.08.2014 n.n. n.n.

19.08.2014 n.n. n.n.

04.09.2014 n.n. n.n.

15.09.2014 n.n. n.n.

29.09.2014 n.n. n.n.

13.10.2014 n.n. n.n.

27.10.2014 n.n. n.n.

10.11.2014 n.n. n.n.

24.11.2014 n.n. n.n.

09.12.2014 n.n. n.n.

n.n. = nicht nachweisbar = < 0,025 ug Nachweisgrenze der Methode
< 0,05 = Wert zwischen 0,025 und 0,05 pg/L = Bestimmungsgrenze der Methode

Tabelle 5: Messwerte von Clopyralid im Badeteich Bisamberg (Bezeichnung der Messstelle

NOEL-002)
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6.2 Badeteich Vesely

Der Badeteich Vesely zeigte seit Beginn der Untersuchungen einen erhéhten PSM Gehalt
auf, wobei der Clopyralidgehalt zwischen 4 und 10 pg/L schwankte.

Aus diesem Grund wurde ahnlich der Vorgangsweise beim Badeteich Bisamberg gereinigtes
Grundwasser in den Teich eingeleitet.

Mit 26.06.2014 wurden 5 I/sec gereinigtes Grundwasser aus Hotspot 2 nach AK3 eingeleitet.
Der Erfolg dieser MaRnahme ist Anlage 12 zu entnehmen. Am 15.09.2014 wies das Wasser
im Teich Vesely einen PSM Gehalt auf der unter dem Trinkwasservorsorgegrenzwert lag.

7 ANALYSE VON ZWEI FISCHEN AUF CLOPYRALIDRUCKSTANDE

7.1 Allgemeines

Im Zusammenhang mit der Grundwasserverunreinigung im Korneuburger Becken, kam es
zu einer Clopyralidverunreinigung im Badeteich Bisamberg, weiters ist der Badeteich Vesely
seit Beginn der Untersuchung mit Clopyralid belastet.

Wahrend der Badeteich Bisamberg nur sehr gering mit Clopyralid belastet ist (< 0,25 pg/L)
war der Badeteich Vesely seit Beginn der Untersuchungen (April 2013) mit Clopyralid im Be-
reich von 3,8 — 10 pg/L belastet.

7.2 Problemstellung

Es stellt sich die Frage, in wieweit Fische aus einem derartigen Gewasser mit Clopyralid be-
lastet sind.

7.3 Probenahme, Probenbezeichnung

Die Probenahme der Fische erfolgte am 22.11.2013 im Badeteich Bisamberg und am
23.11.2013 im Badeteich Vesely. Es handelt sich bei den Fischen um eine Rotfeder und ei-
nen kleinen Hecht (ca. 33 cm).

Die beiden Fische wurden mit folgenden Probennummern in unser Laborjournal eingetragen.
Badeteich Vesely 23.11.2013, 11:30 Uhr 133748/1
Badeteich Bisamberg 22.11.2013, 16:00 Uhr 133748/2
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7.4 Analysenmethode und Analysenergebnisse
Die Fische wurden filetiert und sehr fein gehackt.

Als Extraktionsmethode wurde die im Lebensmittelbereich gangige QUEChERS-Methode
gewahlt.

In beiden Fischproben wurde der zulassige Grenzwert unterschritten.

8 FORSCHUNGSVORHABEN IN-SITU SANIERUNG VON PSM

Die Universitat fir Bodenkultur Wien fuhrte fir das Land NO und das Lebensministerium ein
Forschungsprojekt zum Thema ,Abschatzung des Anwendungspotentials eines mikrobiellen
Pestizid-Abbaus fir den Grundwasserschaden Leobendorf/Korneuburg® durch.

Projektziel: Im gegenstandlichen Forschungsprojekt wurde geprift, inwieweit ein Schadstoff-
abbau durch naturlich im Grundwasser vorkommende Mikroorganismen fur die vorliegenden
Pestizide erfolgreich eingesetzt werden kann. Der biologische Abbau soll optimiert werden,
Abbauraten sowie die nach erfolgtem Abbau verbleibende Endkonzentration an Pestiziden
sollen ermittelt werden.

Die Forschungsaufgaben unterteilten sich in 4 Arbeitspakete:

1. Untersuchung und Optimierung des mikrobiellen Pestizidabbaus

2. Pestizidanalytik und Untersuchung auf potentielle Anreicherung von Metaboliten mit
chemisch-analytischen Methoden

Okotoxikologische und mikrobiologische Untersuchungen

4. Wirkungsbezogene Bewertung mittels Zellkulturtests

w

Kernaussagen der durchgefiihrten Forschungsarbeiten im Endbericht

Thiamethoxam und Florasulam unterliegen bei Zugabe von mineralischen Nahrstoffen einem
weitgehend raschen mikrobiologischen Abbau, wobei Zielkonzentration von 0,1 pg/L in etwa

100 bis 500 Tagen unterschritten werden oder erreichbar scheinen. Die Abnahme von Clopy-
ralid ist vergleichsweise langsamer, wobei eine quantitative Unterscheidung zwischen mikro-
biellen und abiotischen Abbauprozessen nicht méglich ist. Flumetsulam zeigte im Versuchs-

zeitraum keinen signifikanten Konzentrationsriickgang. In Grundwasserleitern, die Clopyralid
oder Flumetsulam in erhéhter Menge enthalten, kann der biologische Abbau dieser Substan-
zen mehr als 10 Jahre in Anspruch nehmen.

Keine der getesteten Grundwasserproben des kontaminierten Standortes in Korneuburg
zeigte Gentoxizitat oder dstrogene Aktivitat. Keiner dieser Proben Gbte eine Wachstums-
hemmung auf humane Zelllinien aus.
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Leuchtbakterien und Algen zeigten keine Beeintrachtigung durch Grundwasserproben,
Daphnien und Wasserlinsen zeigten moderate bis erhéhte Hemmungen, die auf Pestizid-
gehalte sowie Hartebildner im Grundwasser zurtickgefuhrt werden kénnen.

Der mikrobielle Pestizid-Abbau im Grundwassermodellsystem flhrte weder zu einer Zunah-
me der Hormonwirkung noch zu einem Auftreten von Gentoxizitat. Es wurde auch keine
Wachstumshemmung von humanen Zelllinien beobachtet. Abgesehen von einem Nachweis
von bekannten Abbauprodukten von Thiamethoxam, Florasulam und Clopyralid konnte eine
Anreicherung von Substanzen nicht verifiziert werden, die sich von den Zielpestiziden durch
eine evidente Abbaureaktion ableiten lassen.

9 KOMMUNIKATION

9.1 Presseinformation

Die Information der Presse erfolgte regelmaRig durch die Bezirkshauptmannschaft entspre-
chend dem Sanierungsfortschritt. Dabei wurde tGber den jeweiligen Stand der Sanierung so-
wie Uber die geplanten MaRnahmen berichtet. Weiters wurde Uber den jeweils letzten Stand
betreffend Humantoxizitat und Okotoxizitat und Uber laufende Untersuchungen berichtet.

Folgende Informationstermine wurden abgehalten:
10.01.2014 Badeteich Bisamberg
16.01.2014  A) Stand der Sanierungs- und SicherungsmaRnahmen
B) Monitoring
C) Badeteich Bisamberg
D) Sachverstandiger ZT Dr. Peter Niederbacher
17.03.2014  Adaptierung der Versickerung Hotspot 2 — Badeteich Bisamberg
02.07.2014 A) Hotspot 2 — Badeteiche
B) Fahnenspitze Sud
C) Hotspot 4
22.09.2014 A) Stand der Sanierungs- und Sicherungsmal3nahmen
B) Hotspot 4
C) Badeteich Bisamberg
D) Umspundung
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25.11.2014  A) Hotspot 1 und Hotspot 4
B) Sperrbrunnenreihe Fahnenende
C) Hotspot 2 — Badeteiche
D) Betriebsgeldande — Schmalwand/neue Grundwasserreinigungsanlage
E) Bilanz November 2014

9.2 Informationsveranstaltungen

Am 24.04.2014 wurde eine Informationsveranstaltung abgehalten, wobei das Sanierungs-
konzept der Fortschritt der Sanierungsarbeiten, weiters Giber das Ergebnis von Giellversu-
chen, Uiber das In-Situ Forschungsprojekt sowie Uber humantoxikologische und tiber kotoxi-
kologische Daten berichtet wurde. Informationen tiber GieRversuche mit PSM dotierten
Wasser sowie Uber Untersuchungen an Friichten wurden prasentiert.

Weiters wurden geplante MaRnahmen vorgestellt und diese Themen mit den Birgern disku-
tiert.

Der Umweltausschuss des Gemeinderates Korneuburg wurde am 10.12.2014 Gber den der-
zeitigen Stand der Grundwassersanierung Korneuburg informiert.

9.3 Website

Es wurde eine Website www.grundwassersanierung-korneuburg.at eingerichtet, die folgen-
dermafen gegliedert ist:

1. Allgemeines

2. Sanierungsmallnahmen
3. Grundwasseranalysen
4. Toxikologische Daten

Burgerinformation Grundwasserergebnisse

Auf die Website wurde im Monatsschnitt 2014 zwischen 400 und 1000 mal zugegriffen.



von: Univ. Prof. iR DI Dr. W. Wruss und DI Dr. Kiril Atanasoff-Kardjalieff
an: BH Korneuburg
Jahresbericht 2014 w/cw142532 Seite 18 von 19

10 ADAPTIERUNG DES SANIERUNGSKONZEPTES AUF GRUND DER BIS-
HER VORLIEGENDEN ERGEBNISSE

Die wesentlichen Vorgaben des Sanierungskonzeptes haben sich bestétigt. Der Sanierungs-
erfolg wird durch die Entfrachtung des Grundwassers — Abnahme der PSM-Konzentration im
Grundwasser — bestatigt.

Die Ziele des Sanierungskonzeptes, Schutz des Grundwassers Langenzersdorf, Ent-
frachtung des Grundwassers im Korneuburger Becken wurden erreicht.

Wie man den Monitoringdaten entnehmen kann, sind die Pflanzenschutzmittelkonzentratio-
nen im Grundwasser, in vielen Bereichen des Sanierungsgebietes, stark zuriickgegangen
(siehe Punkt 4.2).

Dies trifft im Wesentlichen auf den Einzugsbereich der Grundwasserreinigungsanlagen zu.
Folgende MaRnahmen werden angepasst: |

1. Detailuntersuchung der Clopyralidverunreinigung in den Bereich des Brunnens Immo-
fonds. Planung weiterer Ma3nahmen.
Ein Pumpversuch mit einer mobilen Anlage zur Abschéatzung der Grundwasserverun-
reinigung (Depot) lauft seit Mitte Janner 2015. ,

2. Detailuntersuchung der Thiamethoxamverunreinigung im Bereich &stlich des Werks-
gelandes der Fa. Kwidza Agro GmbH. Planung weiterer MalRnahmen.
Entsprechend dem hydrogeologischen Modell der Fa. Pyéry wird diese Verunreini-
gung von der Brunnenreihe Fetter erfasst. Die Verénderung der Thiamethoxamkon-
zentration in diesem Bereich wird weiter verfolgt. Sollte keine merkliche Abnahme der
Konzentration von Thiamethoxam eintreten wird im Frihjahr 2015 ein Pumpversuch
bei Flaga 3 geplant.

3. Ausweisung der auf Trinkwasserqualitat bezlglich Pflanzenschutzmittel gereinigter
Gebiete im Bereich Korneuburg, Leobendorf, Bisamberg.

4. Ausweisung jener Flachen in obigem Gebiet, wo das Grundwasser uneingeschrankt
fur GieRzwecke verwendet werden kann.
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10.1 Grundwasserbeweissicherungsprogramm fiir 2015

GW-Monitoring Sanierungsgebiet

1 x pro Quartal beginnend mit einem erweiterten
grofRen Durchgang (ca. 90 Messstellen) im Marz
2015

Donaumonitoring

1 x 2 wochentlich

Beweissicherung Badeteich Bisamberg

1 x monatlich

Sonderbereich Badeteich Vesely

1 x monatlich

Gate-Beweissicherung Altlast "Tuttendorfer Breite"

1 x monatlich

Monitoring "Sperrbrunnenreihe Sud"

1 x 2 wochentlich

Sonderbeweissicherung Brunnen KWK Brunnen 3

1 x wochentlich

Sonderbereich Tresdorfer Graben - Ablauf der Reini-
gungsanlage

1 x wochentlich

Anlagen-Monitoring; Zulaufe und Zwischenpunkte
zwischen den Behaltern

1 x monatlich

Anlagen-Monitoring; Abldufe der Anlagen

1 x 2 wochentlich (Ausnahme HS 2 wenn in den BT
Bisamberg abgeleitet wird, dann wochentlich)

Aktuell Brunnen Immofond und Hundeabrichteplatz

1 x wochentlich




ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage 1: Lageplan Clopyralidverteilung Oktober 2012

Anlage 2: Zusammenstellung der Ablaufwerte der Grundwasserreinigungsanlagen 2014

Anlage 3: Ausfihrung - Lageplan Dichtwand Werksumschlieung mittels Schmalwand

Anlage 4. Lageplan der Grundwasserreinigungsanlagen

Anlage 5: Clopyralidverlauf Messstelle Hotspot 1 und Hotspot 2

Anlage 6: Lageplan Hotspot 4

Abbildung 7: Grafische Darstellung der Clopyralidverteilung im Grundwasser von
Korneuburg Dezember 2013 / Dezember 2014

Abbildung 8. Grafische Darstellung der Thiamethoxamverteilung im Grundwasser von
Korneuburg Dezember 2013 / Dezember 2014

Abbildung 9: Grafische Berechnung des Clopyraliddepots Dezember 2014

Abbildung 10: Grafische Berechnung des Thiamethoxamdepots Dezember 2014

Abbildung 11: Lageplan Badeteich Bisamberg Beweissicherungssonden

Anlage 12. PSM Messwerte, Badeteich Vesely 2014
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Anlage 6 zum Jahresbericht w/cw142532
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